

Tipo De Reunión:	Cierre de actividades del plan de acción de las PPSS vigencia 2024 agencia Valledupar			
Agencia:	Valledupar	Consecutivo	05	
Fecha:	30/12/2024	Hora:	Inicio	Final
			07:00 am	10:00 am
Lugar de Reunión:	Oficina Coordinación Medica			
Líder de la Reunión:	Dra. Brenda Molina – Coordinadora encargada			
Asunto (S):	Socialización de la planeación y ejecución de las actividades programadas dentro del plan de acción de las PPSS vigencia 2024, agencia Valledupar.			

AGENDA		
No.	Tema	Cargo Responsable
1	Verificación del quórum	Coordinadora medica encargada
2	Lectura y aprobación del acta anterior.	N/A
3	Compromisos no ejecutados	S/A
4	Relacion de las actividades planeadas, realizadas y proyectadas en el plan de acción de las políticas de participación social en salud, lo cual se describe según la matriz para los fines pertinentes.	Coordinadora medica encargada
5	Compromisos	Cierre del plan de acción de operación PPS vigencia 2024.

No.	COMPROMISOS ANTERIORES	Eficaz	
		Si	No
1	matriz cargada con 20 actividades proyectadas a realizar, las cuales se enumeran en el consecutivo del registro de la matriz del # 1 al # 20. a la fecha se desarrollaron 13 actividades las cuales discrimino así: código de la línea de acción por eje estratégico, consecutivo de la meta de la línea de acción y el consecutivo de la actividad de la meta.	X	

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- **Verificación del Quórum:** El día lunes 30 de diciembre 2024 siendo las 7:00 am se reúnen de forma presencial la coordinadora encargada y los colaboradores

relacionados a continuación con el fin de socializar los logros y avances de las actividades desarrolladas en el plan de acción vigencia 2024, agencia Valledupar. Para lo cual se dispone que de las 20 actividades se lograron realizar 13, las cuales cuentan con los soportes pertinentes de cada actividad; quedando pendiente a realizar 7 actividades en el 2025.

- **E3LB**
- **E3LC**
- **E4LA**
- **E4LC**
- **E5LB**
- **E1LH**

Lectura del acta anterior y compromisos: S/A

Compromisos ejecutados: ACTIVIDADES EJECUTADAS (13)

E11a-M01-A01 (Asignación y ejecución de recursos destinados a la implementación de la PPSS).

E11a-M01-A02

E11b-M01- A01

E11b-M01-A03

E11e

E21a-M02-A01

E21b

E21c

E21d

E21e

E31a-M03-A01

E31d

E41a

E41b

E41d

E41e

E51d-M02-A01

▪ **Temas a desarrollar:**

Acta final del plan de acción correspondiente a las políticas de participación social en salud vigencia 2024, el cual consta de 20 actividades registradas, llevadas a cabo 13 y pendientes a realizar en el plan de acción 2025 7 actividades.

Siendo las 10:00 am se da por finalizada la reunión quedando registrado en el acta todo lo concerniente a este tema, quedando entendido por todos participantes y asistentes que participaron del desarrollo de esta actividad los cuales relacionados a continuación:

▪ **Compromisos**

Fecha Próxima Reunión:	Anual		
Compromisos / Decisiones Relevantes / Sugerencias/ Conclusiones			
No.	Tarea	Responsable	Fecha
1	Finalización del desarrollo y ejecución del plan de acción de las PPSS.	Grupo interno de Operación del PPS 2024	febrero 2025

Asistentes			
Nombre	Cargo	Institución	Firma
Angélica Rosado	Trabajadora social	QUIMIOSALUD SAS	
Flor Ruiz	Trabajadora social	QUIMIOSALUD SAS	
Kery Álvarez	Psicóloga	QUIMIOSALUD SAS	
Brenda Molina	Coordinadora encargada	QUIMIOSALUD SAS	
Claribeth Quiroz	Administrador	QUIMIOSALUD SAS	
María Dolores Hernández	Jefe de enfermera	QUIMIOSALUD SAS	